



Veien videre

---



Foreløpig  
fremdrift

Milepæler	Tid for gjennomføring
Workshop 1 - Kunnskapsgrunnlag	5. Februar
Workshop 2 – Analyse og forslag til løsning	Mai/Juni
Workshop 3 – På vei mot ferdig plan	September/Oktober
Ferdig forslag til gatebruksplan	Desember
Offentlig høring av forslaget	Jan/Februar
Politisk vedtak av gatebruksplan	Vår 2020

Takk for i dag!

---