
Vedlegg 9 – Til rapport "Vurdering av sikringstiltak mot flomskader i Bæla"

Kostnadsoverslag for ulike tiltak i Bæla

Antatt tverrsnitt:
Bunnbredde 5 m

Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 70 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

1,100 25 27,500

Transport utenfor anlegg m
3

900 75 67,500

Transport innenfor anlegg m
3

220 30 6,600

Geotekstil m
2

800 10 8,000

Avretting uten tilføring av masser m
2

800 10 8,000

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

270 300 81,000

Erosjonssikring, plastring m
3

850 1,200 1,020,000

Evt. forkiling m
3

128 95 12,160

Vekstjord m
3

270 310 83,700

Tilsåing og arrondering m
2

370 30 11,100

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 132,556

Rigg og drift 15 % RS 218,717

Entreprisekostnad avrundet NOK 1,700,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 167,683

Byggekostnad avrundet NOK 1,800,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 461,129

Basiskostnad avrundet NOK 2,300,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 230,565

Prosjektkostnad avrundet NOK 2,500,000

Gravemengder er basert på en overslagsmessig plassering av kanalen med antatt fall og utbredelse. Enhetspriser er basert på snittpris for 

tilsvarende arbeider. Priser er fra 2017. Både enhetspriser og mengder er usikre, og representerer resultater som bør betraktes som et svært grovt 

overslag. Det er ikke medtatt avsetning utover prosjektkostnad for å oppnå evt. ønsket sikkerhet mot overskridelse av kostnadsrammen. 

Kostnadsoverslaget er gitt uten forbindtlighet.

Erosjonssikring nedstrøms jernbane, bunn og tosidig sikring

For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Bunnbredde 3.5 m

Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.1 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 110 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

1,700 25 42,500

Transport utenfor anlegg m
3

1,350 75 101,250

Transport innenfor anlegg m
3

350 30 10,500

Geotekstil m
2

1,150 10 11,500

Avretting uten tilføring av masser m
2

1,150 10 11,500

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

400 300 120,000

Erosjonssikring, plastring m
3

1,300 1,200 1,560,000

Evt. forkiling m
3

200 95 19,000

Vekstjord m
3

375 310 116,250

Tilsåing og arrondering m
2

600 30 18,000

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 201,050

Rigg og drift 15 % RS 331,733

Entreprisekostnad avrundet NOK 2,500,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 254,328

Byggekostnad avrundet NOK 2,800,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 699,403

Basiskostnad avrundet NOK 3,500,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 349,701

Prosjektkostnad avrundet NOK 3,800,000

Erosjonssikring oppstrøms jernbane, bunn og tosidig sikring
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 0.9 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 35 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

150 25 3,750

Transport utenfor anlegg m
3

130 75 9,750

Transport innenfor anlegg m
3

30 30 900

Geotekstil m
2

120 10 1,200

Avretting uten tilføring av masser m
2

120 10 1,200

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

40 300 12,000

Erosjonssikring, plastring m
3

110 1,200 132,000

Evt. forkiling m
3

20 95 1,900

Vekstjord m
3

40 310 12,400

Tilsåing og arrondering m
2

100 30 3,000

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 17,810

Rigg og drift 15 % RS 29,387

Entreprisekostnad avrundet NOK 200,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 22,530

Byggekostnad avrundet NOK 200,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 61,957

Basiskostnad avrundet NOK 300,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 30,978

Prosjektkostnad avrundet NOK 300,000

Erosjonssikring ved Bælafaret 32, sikring av skåning
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Bunnbredde 3.5 m

Sikringstykkelse 1.4 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 90 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

1,700 25 42,500

Transport utenfor anlegg m
3

1,350 75 101,250

Transport innenfor anlegg m
3

350 30 10,500

Geotekstil m
2

320 10 3,200

Avretting uten tilføring av masser m
2

320 10 3,200

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

100 300 30,000

Erosjonssikring, plastring m
3

450 1,200 540,000

Evt. forkiling m
3

70 95 6,650

Utlegging av løsmasser i lag, fundament skråmur m
3

120 300 36,000

Forskaling fundament m
2

75 800 60,000

Plasstøpt betong, fundament m
3

90 2,600 234,000

Forskaling vegg m
2

500 1,500 750,000

Plasstøpt betong, vegg m
3

100 2,600 260,000

Armering kamstenger kg 28,500 20 570,000

Tilbakefylling løsmasser mot konstruksjon, drenerende masser m
3

330 350 115,500

Geotekstil m
2

650 10 6,500

Tilbakefylling masser bak konstruksjon,masser fra depot m
3

330 175 57,750

Vekstjord m
3

108 310 33,480

Tilsåing og arrondering m
2

360 30 10,800

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 287,133

Rigg og drift 15 % RS 473,769

Entreprisekostnad avrundet NOK 3,600,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 363,223

Byggekostnad avrundet NOK 4,000,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 998,864

Basiskostnad avrundet NOK 5,000,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 499,432

Prosjektkostnad avrundet NOK 5,500,000

Erosjonssikring ved Gudbrandsdalsvegen, bunnsikring og en side med betongmur
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. For betongmuren er det antatt en støttemur med fundament, med 2 m høyde over bunn elv.
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Antatt tverrsnitt:
Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.6 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 40 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

290 25 7,250

Transport utenfor anlegg m
3

230 75 17,250

Transport innenfor anlegg m
3

60 30 1,800

Geotekstil m
2

140 10 1,400

Avretting uten tilføring av masser m
2

140 10 1,400

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

50 300 15,000

Erosjonssikring, plastring m
3

240 1,200 288,000

Evt. forkiling m
3

40 95 3,800

Vekstjord m
3

50 310 15,500

Tilsåing og arrondering m
2

110 30 3,300

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 35,470

Rigg og drift 15 % RS 58,526

Entreprisekostnad avrundet NOK 400,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 44,870

Byggekostnad avrundet NOK 500,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 123,391

Basiskostnad avrundet NOK 600,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 61,696

Prosjektkostnad avrundet NOK 700,000

For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.

Erosjonssikring ved steintipp nedstrøms Gamlevegen, sikring av skråning
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Antatt tverrsnitt:
Bunnbredde 5 m

Sikringstykkelse 1.4 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 50 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

430 25 10,750

Transport utenfor anlegg m
3

340 75 25,500

Transport innenfor anlegg m
3

90 30 2,700

Geotekstil m
2

250 10 2,500

Avretting uten tilføring av masser m
2

250 10 2,500

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

75 300 22,500

Erosjonssikring, plastring m
3

430 1,200 516,000

Evt. forkiling m
3

50 95 4,750

Vekstjord m
3

75 310 23,250

Tilsåing og arrondering m
2

270 30 8,100

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 61,855

Rigg og drift 15 % RS 102,061

Entreprisekostnad avrundet NOK 800,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 78,247

Byggekostnad avrundet NOK 900,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 215,178

Basiskostnad avrundet NOK 1,100,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 107,589

Prosjektkostnad avrundet NOK 1,200,000

Erosjonssikring ved bru Gamlevegen, bunnsikring
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Det er antatt at dagens sidesikringer bevares/legges tilbake etter at ny bunnsikring er bygget.
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Antatt tverrsnitt:
Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.6 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 15 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

110 25 2,750

Transport utenfor anlegg m
3

90 75 6,750

Transport innenfor anlegg m
3

20 30 600

Geotekstil m
2

50 10 500

Avretting uten tilføring av masser m
2

50 10 500

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

20 300 6,000

Erosjonssikring, plastring m
3

90 1,200 108,000

Evt. forkiling m
3

15 95 1,425

Vekstjord m
3

20 310 6,200

Tilsåing og arrondering m
2

40 30 1,200

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 13,393

Rigg og drift 15 % RS 22,098

Entreprisekostnad avrundet NOK 200,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 16,942

Byggekostnad avrundet NOK 200,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 46,589

Basiskostnad avrundet NOK 200,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 23,295

Prosjektkostnad avrundet NOK 300,000

Erosjonssikring ved lavpunkt nedstrøms Gamlevegen 287, sikring av skråning
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Bunnbredde 4 m

Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.3 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 30 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

550 25 13,750

Transport utenfor anlegg m
3

440 75 33,000

Transport innenfor anlegg m
3

110 30 3,300

Geotekstil m
2

320 10 3,200

Avretting uten tilføring av masser m
2

320 10 3,200

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

110 300 33,000

Erosjonssikring, plastring m
3

450 1,200 540,000

Evt. forkiling m
3

70 95 6,650

Vekstjord m
3

110 310 34,100

Tilsåing og arrondering m
2

160 30 4,800

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 67,500

Rigg og drift 15 % RS 111,375

Entreprisekostnad avrundet NOK 900,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 85,388

Byggekostnad avrundet NOK 900,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 234,816

Basiskostnad avrundet NOK 1,200,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 117,408

Prosjektkostnad avrundet NOK 1,300,000

Erosjonssikring ved Gamlevegen 287, bunn og to sider
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.6 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 20 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

150 25 3,750

Transport utenfor anlegg m
3

120 75 9,000

Transport innenfor anlegg m
3

30 30 900

Geotekstil m
2

70 10 700

Avretting uten tilføring av masser m
2

70 10 700

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

30 300 9,000

Erosjonssikring, plastring m
3

120 1,200 144,000

Evt. forkiling m
3

20 95 1,900

Vekstjord m
3

30 310 9,300

Tilsåing og arrondering m
2

60 30 1,800

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 18,105

Rigg og drift 15 % RS 29,873

Entreprisekostnad avrundet NOK 200,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 22,903

Byggekostnad avrundet NOK 300,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 62,983

Basiskostnad avrundet NOK 300,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 31,491

Prosjektkostnad avrundet NOK 300,000

Erosjonssikring ved kraftmast oppstrøms Gamlevegen 287, sikring av skråning
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.6 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 20 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

150 25 3,750

Transport utenfor anlegg m
3

120 75 9,000

Transport innenfor anlegg m
3

30 30 900

Geotekstil m
2

70 10 700

Avretting uten tilføring av masser m
2

70 10 700

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

30 300 9,000

Erosjonssikring, plastring m
3

120 1,200 144,000

Evt. forkiling m
3

20 95 1,900

Vekstjord m
3

30 310 9,300

Tilsåing og arrondering m
2

60 30 1,800

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 18,105

Rigg og drift 15 % RS 29,873

Entreprisekostnad avrundet NOK 200,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 22,903

Byggekostnad avrundet NOK 300,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 62,983

Basiskostnad avrundet NOK 300,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 31,491

Prosjektkostnad avrundet NOK 300,000

Erosjonssikring nedstrøms Kringsjåvegen 212, sikring av skråning (1 av 2)
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.6 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 20 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

150 25 3,750

Transport utenfor anlegg m
3

120 75 9,000

Transport innenfor anlegg m
3

30 30 900

Geotekstil m
2

70 10 700

Avretting uten tilføring av masser m
2

70 10 700

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

30 300 9,000

Erosjonssikring, plastring m
3

120 1,200 144,000

Evt. forkiling m
3

20 95 1,900

Vekstjord m
3

30 310 9,300

Tilsåing og arrondering m
2

60 30 1,800

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 18,105

Rigg og drift 15 % RS 29,873

Entreprisekostnad avrundet NOK 200,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 22,903

Byggekostnad avrundet NOK 300,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 62,983

Basiskostnad avrundet NOK 300,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 31,491

Prosjektkostnad avrundet NOK 300,000

For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.

Erosjonssikring nedstrøms Kringsjåvegen 212, sikring av skråning (2 av 2)
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Antatt tverrsnitt:
Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.8 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 35 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

280 25 7,000

Transport utenfor anlegg m
3

230 75 17,250

Transport innenfor anlegg m
3

50 30 1,500

Geotekstil m
2

120 10 1,200

Avretting uten tilføring av masser m
2

120 10 1,200

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

50 300 15,000

Erosjonssikring, plastring m
3

240 1,200 288,000

Evt. forkiling m
3

40 95 3,800

Vekstjord m
3

50 310 15,500

Tilsåing og arrondering m
2

100 30 3,000

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 35,345

Rigg og drift 15 % RS 58,319

Entreprisekostnad avrundet NOK 400,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 44,711

Byggekostnad avrundet NOK 500,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 122,956

Basiskostnad avrundet NOK 600,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 61,478

Prosjektkostnad avrundet NOK 700,000

Erosjonssikring ved Kringsjåvegen 212, sikring av skråning mot bebyggelse
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.6 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 20 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m
3

150 25 3,750

Transport utenfor anlegg m
3

120 75 9,000

Transport innenfor anlegg m
3

30 30 900

Geotekstil m
2

70 10 700

Avretting uten tilføring av masser m
2

70 10 700

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

30 300 9,000

Erosjonssikring, plastring m
3

120 1,200 144,000

Evt. forkiling m
3

20 95 1,900

Vekstjord m
3

30 310 9,300

Tilsåing og arrondering m
2

60 30 1,800

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 18,105

Rigg og drift 15 % RS 29,873

Entreprisekostnad avrundet NOK 200,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 22,903

Byggekostnad avrundet NOK 300,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 62,983

Basiskostnad avrundet NOK 300,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 31,491

Prosjektkostnad avrundet NOK 300,000

Erosjonssikring ved kraftmast nedstrøms Kringsjåvegen 212, sikring av skråning i kurve mot kraftmast
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde (som angitt nedenfor). Det er grovt antatt at volum for utgraving er det 

samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn.
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Antatt tverrsnitt:
Bunnbredde 6 m

Sikeskråning 1:2 H:V

Sikringstykkelse 1.4 m

Filtertykkelse 0.3 m

Overslag sikringslengde 80 m

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving inkl. opplasting m3 1,800 25 45,000

Transport utenfor anlegg m3 1,400 75 105,000

Transport innenfor anlegg m3 400 30 12,000

Geotekstil m2 1,000 10 10,000

Avretting uten tilføring av masser m2 1,000 10 10,000

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m3 340 300 102,000

Erosjonssikring, plastring m3 1,500 1,200 1,800,000

Evt. forkiling m3 250 95 23,750

Forskaling vegg m2 720 1,500 1,080,000

Plasstøpt betong, vegg m3 144 2,600 374,400

Armering kamstenger kg 21,600 20 432,000

Tilbakefylling løsmasser mot konstruksjon, drenerende masser m3 180 350 63,000

Geotekstil m2 768 10 7,680

Tilbakefylling masser bak konstruksjon,masser fra depot m3 180 175 31,500

Pigging av flomløp m3 360 450 162,000

Bolter stk 240 1,500 360,000

Bru RS 1 3,000,000 3,000,000

Grusveger m 200 1,000 200,000

Riving og borttransport av 2 bruer RS 2 20,000 40,000

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% RS 785,833

Rigg og drift 15 % RS 1,296,624

Entreprisekostnad avrundet NOK 9,900,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 994,079

Byggekostnad avrundet NOK 10,900,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 2,733,717

Basiskostnad avrundet NOK 13,700,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 1,366,858

Prosjektkostnad avrundet NOK 15,000,000

Bru, flomkanal, omlegging av veier og erosjonssikring ved øvre/privat del av Kringsjåvegen
For beregning av mengder er det antatt et teoretisk tverrsnitt og antatt lengde for erosjonssikringen oppstrøms flomkanalen (som angitt nedenfor). 

Det er grovt antatt at volum for utgraving er det samme som volum for sikringsstein. Nødvendig høyde på sikringene er anslått til 1,5 m over bunn. 

For flomkanalen er det antatt rette vegger av betong med høyde 1,5 m, boltet i berg for hver meter, med en tykkelse på 0,4 m. Det er forutssatt 
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Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Estimat komplett dam m
3

288 7,000 2,016,000

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% % 10 201,600

Rigg og drift 30 % % 30 604,800

Entreprisekostnad avrundet NOK 2,800,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 282,240

Byggekostnad avrundet NOK 3,100,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 776,160

Basiskostnad avrundet NOK 3,900,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 388,080

Prosjektkostnad avrundet NOK 4,300,000

Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Estimat komplett dam m
3

2,040 1,000 2,040,000

Div. uspesifiserte/uforutsette kostnader 10% % 10 204,000

Rigg og drift 15 % % 30 612,000

Entreprisekostnad avrundet NOK 2,900,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 285,600

Byggekostnad avrundet NOK 3,100,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 785,400

Basiskostnad avrundet NOK 3,900,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 392,700

Prosjektkostnad avrundet NOK 4,300,000

Fordrøyningsdam, betong
Estimat for betongdam er svært usikkert, og avhengier i stor grad av hvor dypt det er til berg. Grovt overslag under forutsetter tilnærmet berg i 

dagen. Anslått betongdam med snitthøyde ca. 2m og lengde 70 - 80 m.

Fordrøyningsdam, fyllingsdam
Estimat for betongdam er svært usikkert. Under er det gjort et overslag for fyllingsdam med snitthøyde min ca. 3 m og lengde 70 - 80 m. (tetning til 

min. 2 m over bunn magasin + fribord)
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Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graving m
3

460 25 11500

Transport utenfor anlegg m
3

370 75 27750

Transport innenfor anlegg m
3

90 30 2700

Peler (pris vil avhenge av type pel som velges, grovt anslått) m 125 1000 125000

Driving av peler m 75 200 15000

Avretting uten tilføring av masser m
2

380 10 3800

Geotekstil m
2

380 10 3800

Utlegging av løsmasser i lag, filterlag m
3

85 300 25500

Erosjonssikring, plastring m
3

370 1,200 444000

Evt. forkiling m
3

74 95 7030

Entreprisekostnad avrundet NOK 700,000

Generelle kostnader (prosjektering, administrasjon mm.) 10% 66,608

Byggekostnad avrundet NOK 700,000

Spesiell kostnader (mva.) 25% 183,172

Basiskostnad avrundet NOK 900,000

Reserver (forventet tillegg) 10% 91,586

Prosjektkostnad avrundet NOK 1,000,000

For beregning av mengder er det utført et overslag for en drivgodssperre med et oppstrøms basseng, der området ved stokkene/pelene som 

rammes eller presses ned i elvebunnen sikres med stor plastringsstein. Stokkene/pelene er antatt plassert med senteravstnad på 1m med en total 

lengde på drivgodssperren på 25 m, plassert i en plogform. Nedstrøms drivgodssperren er det antatt en bunnbredde på elva på 6 m, der det 3-5 m 

Drivgodssperre med oppstrøms basseng
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