LILLEHAMMER KOMMUNE

REFERAT FOR OPPSTARTSM@TE — REGULERINGSPLAN

Planens navn: Detaljreguleringsplan for Veum Massemottak
PlanID: 2019p246
Saksbehandler: Marianne Bismo

Mgtedato, -sted:  16.12.19

Mgtedeltagere: Bente Moringen (Rambgll), Line Bjgrnstad Grgnlie (Rambgll), Erik Wedum
(grunneier), Hans Petter Haugsrud (Veidekke Industri AS), Anders Breili

(Lillehammer kommune), Marianne Bismo (Lillehammer kommune)

Referent: Marianne Bismo (Lillehammer kommune)

Kontaktinformasjon = Forslagstiller Konsulent

Navn: Hans Petter Haugsrud Bente Moringen

Firmanavn: Veidekke Industri AS Rambgll Norge AS

E-post: Hans.petter.haugsrud@veidekke.no = Bente.moringen@ramboll.no
TIf: 90507575 41690775

Bakgrunn for 3 igangsette planarbeidet
Forslagstiller gnsker a regulere omradet til midlertidig massemottak/massemottak. Bakgrunnen for
tiltaket er et gnske fra grunneier om a gke det dyrkbare arealet pa eiendommen, totalt ca. 75 daa.

Omradet tilhgrer garden Veum. Opparbeidet nydyrkingsareal pa deler av eiendommen.

Massemottak vil kunne ta imot masser fra lokale prosjekter og vegutbyggingen som er planlagt i
omradet.

Etter endt oppfylling skal omradet benyttes som LNF-formal, landbruksareal — dyrka mark.

Dagens situasjon

Arealet ligger mellom Baklivegen og Hauklivegen, og gst for Djupaa. Omradet grenser mot
bekkedalen langs Djupaa i vest, mot et landbruksareal og mot gardsbruk og landbruksveg/gardsveg i
@st. Omradet omfatter skogsmark langs en mindre dal/bekkedal. Produksjonsskog/plantet granskog
og hogstflater preger omradet som skal reguleres.

Type reguleringsplan
Ny detaljreguleringsplan.
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Planavgrensning
Planavgrensning bgr sikre at avkjgrsler tas med, ellers ser foreslatt avgrensning ok ut.

Eiendomsgrenser
Eiendomsgrense mot veg ikke oppmalt. Antagelig ikke behov for oppmaling.

Tiltaket ligger ellers innenfor eiendomsgrense.

Gjeldende planer
Baklivegen regulert, ellers uregulert.

Avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel.

Konsekvensutredning
Massedeponi er ikke i samsvar med LNF-formalet.

Tiltaket faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger (KUF) vedlegg |, jf. § 6. Tiltaket faller
inn under vedlegg Il, punkt 11 k: «Deponier for masse pa land og i sjg stgrre enn 50 dekar eller 50000
m?3 masse», jf. KUF § 8. P& bakgrunn av dette skal tiltaket vurderes etter KUF §10.

| vurderingen skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket. Det skal ogsa i ngdvendig grad
ses hen til egenskaper ved virkninger. Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: a) st@rrelse,
planomrade og utforming, b) bruken av naturressurser, szerlig arealer, jord, mineralressurser, vann
og biologiske ressurser, c) avfallsproduksjon og utslipp, d) risiko for alvorlige ulykker og/eller
katastrofer.

Det er ikke krav til planprogram, jf. KUF § 8. Forslagstiller foreslar likevel at det utarbeides et
planprogram for a fa avklart grunnlaget og hva som skal utredes i planprosessen. Kommunen stgtter
vurderingen.

Viktige utredningsbehov for planarbeidet — forelgpig vurdering

[1 Trafikk: Beregning av hvor mye trafikk prosjektet vil generere og hvilke veger som vil bli
bergrt. Spesielt fokus pa konsekvenser for befolkede omrader, f.eks. forbi Jgrstadmoen
skole.

[ Trafikk: Trafikksikker av- og pakjgring til hovedveger.

[J Transport: Vurdering av beliggenhet i forhold til potensielle uttakssteder og andre deponier.
Vurdering av konsekvenser for miljget med den aktuelle beliggenheten.

[1 Landskap: Fjern- og naervirkning som massedeponi i drift og som dyrkamark

[J Kulturminner: Registrerte kulturminner ma ivaretas i planen. Potensial for nye kulturminner
ma vurderes. Kommunen vil legge vekt pa kommentarer fra kulturminnemyndigheten.

[1 Forurensning: Stgy og stgv fra omradet ma vurderes. Konsekvenser for nzaerliggende boliger.

[J Naturmangfold: Belyses gjennom vurdering etter naturmangfoldloven.

[1 Bekk og overvann

[1  Fremdriftsplan: Vurdere fremdrift for deponering og istandsetting. Henger sammen med
marked for a ta imot masser. Vurdere behov for trinnvis deponering og istandsetting for a
sikre fremdrift og unnga lang driftstid uten aktivitet.

[J Vassdrag og overvann: Vurdering av hvordan naerliggende vassdrag og overvann i omradet
best kan ivaretas. Planlegges sedimenteringsbasseng mot Baklivegen.



[0 Landbruk: Vurdering av konsekvens for landbruk i driftsfase og etter tilbakefgring til
landbruk.
[1 Ras: Deler innenfor aktsomhetsomrade skred (jord- og flomskred). Konsekvenser i drift og
etter tilbakefgring ma vurderes.
[1 Marked: Behov for massedeponi ma vurderes ut fra tilgang pa masser.
[J Konkret om planprogrammet: Forslagstiller har foreslatt fglgende utredninger:
o Stgyutredning
o Trafikk og trafikksikkerhet
o Vassdrag og overvannshandtering, behov for omlegging av en mindre bekk. Dekken
og overvannshandtering ma ivaretas under og etter oppfylling. Utforming av
fangdam nederst/nord i planomradet f@r kryssing av fv. Det b@r opprettes fangdam
da sedimenter vil ga til Gausa og videre til Lagen oppstregms vannverket, tilsvarende
den som er opparbeidet tidligere pd eiendommen.
Geotekniske undersgkelser
Landskaps-/kulturhistorisk analyse, samt plan for landskapet etter endt
massemottak.
Kommunen stgtter dette, men tar forbehold om at det gjennom kvalitetssikring og hgringer
kan komme andre tema.

Utbyggingsavtale

Pa navaerende tidspunkt lite aktuelt. Avhengig av omfang og intensitet av transport, tidsaspekt og
konsekvenser for bebodde omrader kan det vaere ngdvendig med trafikksikkerhetstiltak. | sa fall
mest sannsynlig langs fylkesveg, hvor fylkeskommunen (fra nyttar) er vegeier.

Medvirkning
Medvirkning fglger plan- og bygningslovens regler. Medvirkning ut over kravet, f.eks. apent
folkemgte, vurderes pa bakgrunn av uttalelser og engasjement ved varsel om oppstart.

Planen meldes inn til regionalt planforum av kommunen pa et tidlig tidspunkt, uten at dette forsinker
prosessen.

Framdrift
Oppstartsvarsel med hgring av planprogram skal ha hgringsfrist pa min. 6 uker. Planprogrammet
fastsettes av planutvalget.

Innsendt planforslag vil bearbeides i dialog mellom kommunen og konsulent. Planutvalget vedtar
hgring av reguleringsplaner.

Kommunens interne frist for ferdigstilling av saksframlegg til politisk behandling er 2 uker fgr mgtet.
Politisk mgtekalender finnes her: https://www.lillehammer.kommune.no/politiske-
moeter.395684.no.html

Offentlig ettersyn skal ha frist pa min. 6 uker.

Avhengig av hgringsuttalelser bearbeider kommunen og/eller tiltakshaver plandokumentene etter
hgring.

Planutvalg innstiller til vedtak og kommunestyret vedtar reguleringsplaner.

Ferier, bearbeiding av planmaterialet, annonsering mm. Kan forlenge var behandling.
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Krav til varsel om oppstart og hgring av planprogram

Forslagsstiller varsler selv oppstart av planarbeidet og sender planprogram pa hgring. Fgr
planarbeidet varsles igangsatt, skal varslingsmaterialet og forslag til planprogram oversendes
kommunens saksbehandler for kvalitetssikring.

Oversendelsen skal inneholde:

e Kart som viser varslingsgrense for ny plan.

e  SOSI-fil (i nyeste SOSI-versjon).

e QOversendelsesbrev som orienterer om hensikten med planarbeidet, dagens arealbruk,
gjeldende planstatus og gnsket reguleringsformal.

e Forslag til planprogram.

e Regionale myndigheter gnsker at planskjema (finnes pa www.planoppland.no) sendes utfylt
sammen med oppstartsvarselet (valgfritt).

Kommunen settes som kopimottaker pa oppstartsvarselet/hgringen. Kommunen orienterer internt.

Krav til planforslag

Lista nedenfor viser hvilke forventninger kommunen har til komplett materiale pa bakgrunn av det vi
er kjent med pa oppstartsmegtet. Forslagsstiller er ansvarlig for & vurdere behov for ytterligere
dokumentasjon som et resultat av tilbakemeldinger ved varsel om oppstart og eventuelt seinere i
prosessen.

Dette skal alltid foreligge:

o Malestokkriktig plankart som PDF

e Digitalt plankart i SOSI-format (nyeste SOSI-versjon)
e Bestemmelser

e Planbeskrivelse

e Innkomne merknader ved varsel om oppstart

e Vurdering/kommentarer til merknadene

e ROS-analyse

Vurderes i den enkelte sak:

e Planskjema

o lllustrasjoner, fotomontasjer, perspektivtegninger

e Byggetegninger

e  Modell

e Vegprofil

e Andre analyser, f.eks. flom, st@y, biologisk mangfold eller annet

Krav til teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur ma bygges i henhold til de til enhver tid gjeldende kommunale normer for
teknisk infrastruktur. Kommunen vil kreve dokumentasjon pa at tekniske infrastruktur er utfgrt iht.
kommunens normer fgr ev. overtakelsesforretning.

Bekreftelser
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt sa langt dette har vaert mulig pa grunnlag av
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmegtet.
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Verken oppstartsmgtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester,
protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne fgre til krav om
endring av planforslaget, evt. endring av fremdriften pa behandlingsprosessen.

Kommunen har opplyst om gjeldende gebyrregulativ for behandling av plansaker.



